

A

Universidade Federal do Ceará


Superintendência de Infra Estrutura  
Coordenadoria de Obras e Projetos

Prezados Senhores;

Vimos por meio desta solicitar aditivo de vigência contratual de 120 (Cento e vinte) dias, pelos fatos e argumentos abaixo, conforme **TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020**, relativo ao serviço de **Contratação de obra de Reforma do Laboratório de Microbiologia do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza - CE**

- 1- A área de intervenção do laboratório estava ocupada por equipamentos, móveis e outros utensílios de uso dos profissionais responsáveis, sendo necessário aguardar sua desocupação;
- 2- Dificuldades em encontrar no mercado a cerâmica a ser utilizada nas paredes e bancadas do laboratório, que fosse compatível com a existente;
- 3- Cenário atual de pandemia, agravada com lockdown, que dificulta o atendimento com os fornecedores, bem como aquisição e entrega de materiais necessários ao projeto;

Fortaleza, 22 de junho de 2021.



FERRARA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
Ramon Collyer Prado  
CPF. 986.167.303-20  
RG. 2001002171235  
Sócio Administrador