BIOTEC
CONTROLE AMBIENTAL

Boletim de Medições

Contrato	CT/03/2019	**Total do contrato**	7.247.175,60
Obra	75 - UFC - CONTRATO DE GERENCIAMENTO TÉC - ADM DO BIOTÉRIO CENTRAL E NPDM 03/50	**Total da obra**	7.247.175,60
Unidade construtiva	1 - GERENCIAMENTO	**Cliente**	12 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC
Número da medição	24	**Data da medição**	17/01/2021
Data de vencimento	17/01/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
00.000.001	SERVIÇO DE BIOTERISMO,									
00.000.001.001	Mão de obra	un		24,0000	22,6000	1,4000	100,00	93.669,0000	2.116.919,40	131.136,60
00.000.001.002	1º Aditivo - Mão de obra	un	X	20,0000	18,6000	1,4000	100,00	8.475,1800	157.638,35	11.865,25
00.000.002	INSUMOS APLICADOS									
00.000.002.001	Insumos aplicados	un		24,0000	23,7000	0,3000	100,00	20.897,0717	495.260,57	6.269,12
00.000.003	RAÇÃO E MARAVALHA									
00.000.003.001	Ração e maravalha	un		24,0000	23,5000	0,5000	100,00	46.634,0000	1.095.899,00	23.317,00
00.000.004	MATRIZES									
00.000.004.001	Matrizes	un		1,0000	1,0000	0,0000	100,00	262.870,2800	262.870,28	0,00
00.000.005	MANUTENÇÃO SISTEMA HVAC/EQUIPAMENTOS									
00.000.005.001	Manutenção sistema HVAC/ Equipamentos	un		24,0000	22,7000	1,3000	100,00	122.750,0000	2.786.425,00	159.575,00
								Total	**6.915.012,60**	**332.162,97**

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	332.162,97	**Reajuste mão de obra**	0,00	**Total de mão de obra**	332.162,97
Total material dos itens	0,00	**Reajuste material**	0,00	**Total de material**	0,00
Total dos itens	332.162,97	**Total reajuste**	0,00	**Total bruto**	332.162,97
Retenções				**Subtotal**	332.162,97
Imposto	**Valor**	**Retenção**		**Descontos**	0,00
2 - Cofins	9.964,89	Retém		**Caução**	0,00
3 - INSS	21.922,76	Retém		**Sinal**	0,00
4 - Imposto de Renda	3.985,96	Retém		**Total de impostos retido**	57.962,45
5 - ISS	16.608,15	Retém		**Total líquido**	274.200,52
7 - PIS	2.159,06	Retém			
9 - CSLL	3.321,63	Retém			

Observação	Medição 24